渭南市农村饮水工程指挥部办公室

08年9月农村饮水工程进展情况通报

各县市区农村饮水工程指挥部办公室：
九月份以来，我市农村饮水工程建设已进入高潮，各县市区工程进度大幅加快。至目前，全市已开工建设项目187个，完成工程投资6245.7万元，解决了15.89万人的饮水安全问题，自来水入户人口10.82万人。共新打配机井32眼，建成泵站21座、水厂3座，水塔22座、蓄水池62座，管理房37座，铺设干支管网754千米，架设电力线路2.5千米，完成全市今年目标任务的62.3％（各县市区具体情况见附表）。
我市今年农村饮水工程建设任务重，前期工作量大，加之部分计划下达晚，部分县市区的工程建设进度与年度目标任务还有一定的差距。对此，市农村饮水工程指挥部要求各县市区要进一步提高实施农村饮水安全工程重要性的认识，围绕年度考核目标，找差距、添措施，重点抓好第五批下达计划项目的开工建设力度。克服一切困难，充分利用当前有利时机，集中人力、物力、财力，千方百计加快工程建设进度，加强工程质量监管，确保工程建设顺利进行，确保按时完成年度目标任务。
附件：渭南市08年9月农村饮水安全项目建设进展情况表
二〇〇八年九月二十六日
主题词：水利　　供水　　工程　　通报　　　　　　　　
抄　送：省农村饮水工程总指挥部办公室，徐新荣市长、田军常务副市长、张建华副市长、雷民康秘书长、张金荣副秘书长，市农村饮水工程指挥部各成员单位，各县市区政府、农村村饮水工程指挥部各成员单位。　　　　　　　　　　
渭南市农村饮水工程指挥部办公室　　2008年9月 日印发

